

Naručitelj: **Vodovod Novska d.o.o.**

Adresa: Ulica Adalberta Knoppa 1a, 44330 Novska

OIB: 99364912182

Novska, 30. prosinca 2019. godine

Broj: 2078/2020

Na temelju članka 13. Društvenog ugovora, članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17) direktor društva Vodovod Novska d.o.o. dana 30. prosinca 2019. godine, donio je

### PLAN NABAVE za 2020. godinu.

I.

Plan nabave donosi se za 2020. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova koji će se nabavljati u 2020. godini.

R.broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)	Navod planira li se predmet nabave podijeliti na grupe	Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	1/2020	Nabava vodovodnog materijala za 2020. godinu	38421100-3	175.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	siječanj 2020.	31.12.2020.	
2.	2/2020	Uzorkovanje i ispitivanje pitke i otpadne vode (analiza uzoraka)	71900000-7	36.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	siječanj 2020.	31.12.2020.	

3/2020	Baždarenje i servisiranje vodomjera	50411100-0	120.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	siječanj 2020.	31.12.2020.
4.	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska – projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	45232421-9	22.085.704,00	Otvoreni postupak	NE	ugovor	travanj 2020.	srpanj 2022.
5.	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska – komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje	34144700-5 38421000-2 38424000-3	2.150.000,00	Otvoreni postupak	DA	ugovor	travanj 2020.	studenj 2020.
6.	Izgradnja poslovne zgrade Vodovoda Novska – II. i III. faza (skladišni i garažni prostori) – pripremni radovi	45213100-4	500.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	ožujak 2020.	prosinac 2020.
7.	Stručni nadzor nad izgradnjom poslovne zgrade Vodovoda Novska – II. i III. faza (skladišni i garažni prostori) – pripremni radovi	71247000-1	20.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	ožujak 2020.	prosinac 2020.
8.	Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi – aglomeracija Novska	71242000-6	199.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	ožujak 2020.	prosinac 2020.

	9/2020	Nabava osobnog vozila	3411000-1	85.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	lipanj 2020.	listopad 2020.	
10.	10/2020	Usluge pravnog savjetovanja izrade tehničke dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novska i stručno savjetovanje tijekom provođenja postupka javne nabave radova	79111000-5	40.000,00	Jednostavna nabava	NE	ugovor	ožujak 2020.	prosinac 2020.	
11.	11/2020		71242000-6	199.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	veljača 2020.	prosinac 2020.	

II.

Ovaj Plan nabave za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskim stranicama Vodovoda Novska d.o.o., [www.vodovod-novska.hr](http://www.vodovod-novska.hr).

VODOVOD NOVSKA d.o.o.  
za javnu vodoopskrbu i odvodnju  
NOVSKA, Adalberta Knopca 11

Direktor

  
Mario Filipović, struč. ing. aedif.